

Grobterminplanung QV 2022

Kand	Betrieb	PEX	CPEX	Schule	Grobterminplanung QV 2022	2021		2022									
						Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun				
	V				Lehrbetrieb: Anmeldung des Kandidaten bei der kantonalen Behörde												
		V			Chefexperte: Erfassen aller Personendaten auf PkOrg3												
M	V				Lehrbetrieb: Projektdefinition (Auftrag & Aufgabenstellung) IPA via PkOrg3												
		V			Validierung der Aufgabenstellungen durch Validierungsexperten					14/01/22							
		V	V		Definitive Zuordnung der Prüfungsaufgaben and die PEX					25/01/22							
M	V				Prüfung und Bereinigung der Aufgabenstellung					25/01/22							
		V	K		Späteste Freigabe der IPA					07/02/22							
M	M	V			Startgespräch mit Kandidat (durch Hauptexperten)					KW 6						KW 20	
V	K	K			Durchführung IPA inkl. Arbeitsjournal					KW 6						KW 20	
M	M	V			Expertenbesuch im Betrieb					KW 6	ein bis zwei Betriebsbesuche					KW 20	*) alternativ:
V	K				Dokumentation (während der IPA Zeit, inkl. Arbeitsjournal)					KW 6						KW 20	
V	V				Kandidat gibt Dokumentation an vFK ab (Ausdruck oder PDF)					KW 6						KW 20	
V					Beurteilung Prüfungsarbeit & Dokumentation durch VF					KW 6						KW 20	(ca. 1 Wo nach Ende IPA)
V					Beurteilungsvorschlag & kommentierte Dokumentation zHd PEX-Team											KW 21*	(ca. 1 Wo nach Ende IPA)
		V			Vorbereitung der PEX auf Fachgespräch											KW 22*	(ca. 2 Wo nach Ende IPA)
		V			Beurteilung Bewertungsvorschlag durch PEX											KW 22*	(ca. 2 Wo nach Ende IPA)
M		V			Präsentation und Fachgespräch											KW 22*	(ca. 2 Wo nach Ende IPA)
		V			Beurteilung Präsentation und Fachgespräch											danach	
M	V				Noten-Bereinigung zwischen PEX Team und vFK											danach	
		V	M		Erfassen aller Unterlagen zHd CPEX, via PkOrg											danach	
M	V				BK Prüfungen schriftlich												20/06/22
M			V		ABU Prüfungen schriftlich												13/06/22
M	M	M	M	M	Abschlussfeier												06/07/22
Legende:						K Kontrolle						WICHTIG: ES SIND KEINE BK NACHPRÜFUNGEN GEPLANT !					
						V Verantwortlich											
						M Mitwirkung						Es laufen alle Dokumente und sämtliche Kommunikation über PkOrg .					