

Grofterminplanung QV 2023

Kand	Betrieb	PEX	CPEX	Schule	Grofterminplanung QV 2022	2022		2023							
						Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun		
V					Lehrbetrieb: Anmeldung des Kandidaten bei der kantonalen Behörde										
		V			Chefexperte: Erfassen aller Personendaten auf PkOrg3										
M	V				Lehrbetrieb: Projektdefinition (Auftrag & Aufgabenstellung) IPA via PkOrg3			13/01/23							
	V	V			Definitive Zuordnung der Prüfungsaufgaben and die PEX			24/01/23							
M	V				Validierung und Bereinigung der Aufgabenstellung			24/01/23	06/02/23						
	V	K			Späteste Freigabe der IPA				vor Beginn der IPA						
V	K	K			Durchführung IPA inkl. Arbeitsjournal, frühestens ab 6.2.2023				KW 6						
M	M	V			Startgespräch mit Kandidat (durch Hauptexperten)				KW 6						
M	M	V			Expertenbesuch im Betrieb				KW 6	ein bis zwei Betriebsbesuche			KW21	*) alternativ:	
V	K				Dokumentation (während der IPA Zeit, inkl. Arbeitsjournal)				KW 6				KW21		
V	V				Kandidat gibt Dokumentation an vFK ab (via PkOrg, PDF), bis spät. 26.5.2022								KW21		
	V				Beurteilung Prüfungsarbeit & Dokumentation durch VF								KW21		(ca. 1 Wo nach Ende IP)
	V				Beurteilungsvorschlag & kommentierte Dokumentation zHd PEX-Team								KW 22*		(ca. 1 Wo nach Ende IP)
	V				Vorbereitung der PEX auf Fachgespräch								KW 23*		(ca. 2 Wo nach Ende IP)
	V				Beurteilung Bewertungsvorschlag durch PEX								KW 23*		(ca. 2 Wo nach Ende IP)
M	V				Präsentation und Fachgespräch								KW 23*		(ca. 2 Wo nach Ende IP)
	V				Beurteilung Präsentation und Fachgespräch								danach		
M	V				Noten-Bereinigung zwischen PEX Team und vFK								danach		
	V	M			Erfassen aller Unterlagen zHd CPEX, via PkOrg								danach		
M			V		ABU Prüfungen schriftlich								12/06/23		
M	V				BK Prüfungen schriftlich									19/06/23	
M	M	M	M	M	Abschlussfeier										
Legende:		K	Kontrolle			WICHTIG: ES SIND KEINE BK NACHPRÜFUNGEN GEPLANT !									
		V	Verantwortlich												
		M	Mitwirkung			Es laufen alle Dokumente und sämtliche Kommunikation über PkOrg .									